



**MEIN DORF
MEIN VEREIN**



EXPOSÉ

SVD PROJEKT 2030

- PHASE 1 -

INFRASTRUKTUR AUSSENBEREICH

SV 1961 DAMMHEIM

FUSSBALL | TURNEN | TISCHTENNIS | SHOWTANZ

EIN STARKES STÜCK LANDAU

INFORMATION

Liebe Mitglieder,

im Rahmen des Projekts **SVD 2030** rund um die Infrastruktur unserer gesamten Sportstätte an der Bornheimer Straße 4 in 76829 Landau-Dammheim gibt es zwei wesentliche Projektschwerpunkte, die sich in Phase 1 (Außenbereich) und Phase 2 (Clubhaus) unterteilen.

Im Zuge der **Phase 1** plant unser Verein in den kommenden Monaten verschiedene Maßnahmen zur **Verbesserung unserer Sportanlage**. Dabei stehen unter anderem Pflasterarbeiten, Erdarbeiten, das Verlegen von Leitungen, Betonarbeiten sowie weitere Projekte rund um unseren Sportplatz an. Die verschiedenen Meilensteine sind anschließend kurz dargestellt, um einen Überblick über die **geplanten Bauabschnitte** zu geben.

Damit wir die Arbeiten möglichst effizient planen können, möchten wir wissen, wer sich in welcher Form einbringen möchte und welche **Fähigkeiten** oder **Möglichkeiten** vorhanden sind.

Jede Unterstützung ist willkommen – ganz gleich, ob ihr über Fachkenntnisse verfügt, handwerklich geschickt seid oder uns bei Organisation und Verpflegung unterstützen möchtet.

Wenn ihr mit anpacken wollt, dann füllt bitte das angehängte Dokument mit dem Namen „Unterstützungsmöglichkeiten SVD 2030 Phase 1 Außenbereich“ aus und kreuzt die Bereiche an, die am besten auf euch zutreffen.

Wir freuen uns sehr auf eure Rückmeldung, um diese wegweisenden Schritte für unseren Verein und das Dorf gemeinsam mit euch zu gehen.

+++ gemeinsam bewegen wir mehr +++

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand des SV Dammheim



Sportverein 1961 Dammheim e.V.

Bornheimer Straße 4 | 76829 Landau
Amtsregisternummer 401 (Landau i.d. Pfalz)

FON +49 6341 556278

MOBIL +49 162 4254434

MAIL kontakt@sv-dammheim.de

WEB www.sv-dammheim.de

VORSTAND Jochen Wiss (1. Vorsitz) | Patrick Berger (1. stellvertr. Vorsitz) | Joshua Wurm (2. stellvertr. Vorsitz)

ABSCHNITT 1 [31. JULI 2026]

Sprinkler der Bewässerung nach innen versetzen

SITUATION

Aktuell sitzen die Sprinkler zu weit außen, sodass kein Platz für die Errichtung eines Barrierensystems ist.

MASSNAHME

Versetzen der Sprinkler auf der Ost- und Nordseite um ca. 1 bis 2 Meter nach innen.



ABSCHNITT 2 [10. AUGUST 2026]

Torhülsen einbauen

SITUATION

Aktuell werden die schweren mobilen Tore genutzt. Die vorhandenen Einsteck Tore können aufgrund fehlender Torhülsen nicht verwendet werden.

MASSNAHME

Einbau von Torhülsen auf den Torlinien im Norden und Süden, um die Einsteck Tore wieder nutzen zu können.



ABSCHNITT 3 [30. SEPTEMBER 2026]

Wege erstellen

SITUATION

Es gibt keine befestigten Wege oder Flächen rund um das Spielfeld für Zuschauer oder überqueren des Geländes

MASSNAHME

Sowohl im Osten als auch im Westen sollen ca. 1 Meter breite gepflasterte Wege am Spielfeldrand entstehen.



ABSCHNITT 4 [30. SEPTEMBER 2026]

Barrierensystem errichten

SITUATION

Aktuell gibt es keine Abgrenzung des Spielfelds im Osten und Westen. Die veraltete Barriere im Süden soll ersetzt werden.

MASSNAHME

Für eine klare Abgrenzung von Zuschauerbereich und Spielfeld wird ein Barrierensystem errichtet, das zusätzliche Werbeflächen bietet.



ABSCHNITT 5 [31. OKTOBER 2026]

Sitzmöglichkeiten und nördlicher Naturhang

SITUATION

Aktuell gibt es um das komplette Spielfeld herum keine Möglichkeit für Zuschauer, sich hinzusetzen. Der Naturhang im Norden wird nicht sinnvoll genutzt.

MASSNAHME

Auf dem Naturhang im Norden sowie an ausgewählten Stellen am Spielfeld sollen Sitzmöglichkeiten für Zuschauer errichtet werden.

